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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 

IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLÓN Y BILBAO, L4 DE METRO S.A.  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Subgerencia de Mantenimiento de Estaciones y 
Servicios, dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, con domicilio en Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación de los 
trabajos de “Obras de Reparación de Lucarnas, Cambio de Cristales e Impermeabilización 
Espejos de Agua y Obras Anexas Estaciones Colón y Bilbao, L4 de Metro S.A.”. El detalle de las 
obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman 
parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, contraparte en 
la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato. 
 
El Administrador de Contrato de la licitación es la Sra. Daniela Gho Brito, 

Teléfono : (02) 2937 8699 
e-mail             : dgho@metro.cl  
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., 
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias; y  

 

 

mailto:dgho@metro.cl
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ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas necesarias 
tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artículos de las 
presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, correspondientes a obligaciones 
que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre las medidas obligatorias para el Contratista, en la óptica de lograr los fines indicados 
precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases 
Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las obras, 
no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros Contratistas 
y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, otros 
contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato adjudicado, 
otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos otros 
contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El 
Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que ejecuten trabajos para 
Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que se 
hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación serán 
resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida en el artículo 38 siguiente.  
En caso de discrepancia con la resolución de la I.T.O., el Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de 
Mantenimiento, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su oportuna 
o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a la I.T.O., tan 
pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los otros 
contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecución de las 
obras. 
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Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos 
atribuibles a esas causas. 
 
Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 
para licitación 

31 de agosto de 2016 a 6 de 
septiembre de 2016 

Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a Terreno 07 de septiembre de 2015 Horario: 11:00 a.m. 

Lugar: Estación Cristóbal Colón de 
Línea 4, nos reuniremos en la 
mesanina de la misma estación. 
 
La visita a Terreno Es de carácter 
OBLIGATORIO. 
 

Recepción de Consultas 07 de septiembre de 2016 a 09 
de septiembre de 2016 

Horario: hasta las 17:00 horas del 
último día del plazo 

Enviar  a correo electrónico  
acavalcante@metro.cl con copia a 
racunam@metro.cl  

Respuestas a Consultas  15 de septiembre 2016  Vía correo electrónico a todos los 
participantes que se inscribieron 
en el Portal Metro, además de ser 
cargadas al portal Metro. 

Recepción de Ofertas Viernes 30 de septiembre de 
2016 

Horario: Hasta las 13:00 horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia 
de Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas, 2º piso Ed. CCA 
Contacto: Adriana Cavalcante 
Argolo 

Apertura Ofertas Técnicas Viernes 30 de septiembre de 
2016 

Horario: 15:00 horas 
Lugar: Sala Quinta Normal, Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. 
y Finanzas, 2º piso Ed. CCA. 
Contacto: Adriana Cavalcante 
Argolo 

 

mailto:acavalcante@metro.cl
mailto:racunam@metro.cl
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Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Subgerencia de 
Abastecimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas de Metro S.A.,  Avenida Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso Ed. CCA. 

 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas jurídicas que se hayan inscrito particularmente 
para esta licitación en el portal de licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), 
presionando el botón “ACTIVA” y aquellos que hayan presentado su intención de participar a través 
de correo electrónico y que cumplan con la experiencia, capacidad técnica y económica y además 
satisfagan las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus 
Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas 
escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán 
parte integrante del respectivo contrato. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Participantes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal antes 
indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, sólo de 
lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin embargo, 
bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita a terreno, de 
carácter obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que forman 
parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la 
matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de 
capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, las ofertas correspondientes serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. 
hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un consorcio. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Participantes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 
 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una situación Financiera 
razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma exclusiva por Metro S.A., 
sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, sin obligación de justificar su 
decisión.  
 
Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba, los siguientes documentos y antecedentes, 
prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se indican: 

1. El Contrato y sus eventuales aditivos. 

2. Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
adjudicado. 

3. Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

4. Bases de Licitación y sus Anexos. 

5. Especificaciones Técnicas. 

6. Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los trabajos y 
reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del 
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y podrán ser considerados 
en futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 
Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Participantes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, ya sea 
para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones Técnicas, 
como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en 
formato Word, a Adriana Cavalcante (acavalcante@metro.cl) y Rodrigo Acuña (racunam@metro.cl), 
de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas, se entregarán a 
través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se 
enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de la 
licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Participantes. Dichas 
aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Participantes, al correo electrónico registrado al 
momento del retiro de las Bases.  
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Las respuestas a las consultas formuladas, así como las posibles aclaraciones y/o modificaciones 
emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases de Licitación. Es obligación de los 
Participantes tomar conocimiento de las respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad 
verificar la recepción conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de 
las respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro. 
Adicionalmente, un set con todas las respuestas a las consultas y con las aclaraciones y/o 
modificaciones, permanecerá a disposición de los interesados en las oficinas de Metro, hasta la fecha 
de recepción de las ofertas. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 12    Visita a Terreno (asistencia obligatoria) 

Las empresas interesadas en presentar oferta, deberán asistir a una visita guiada obligatoria, que se 
realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación.  

En dicha visita, los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, 
la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, de 
acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo 
presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En consecuencia, 
el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus observaciones, si las 
tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su 
presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra que se licita.  

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres cerrados, 
caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el 
exterior de cada sobre el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del 
destinatario de los mismos. 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta causal. 
En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las presentes 
bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de descalificación de 
la oferta correspondiente. 
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Sobre "OFERTA TÉCNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido en los 
formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo “A” de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a acreditación de 
experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados necesariamente de 
esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se considerará 
información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 
correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente deberá 

presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta la Oferta. 
 
b) FORMULARIO N° 2 Minuta Legal. En este formulario, fechado con no más de 60 días de 

antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una Minuta Legal, 
en idioma español, firmada por abogado o por el Representante Legal del Proponente, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
- Objeto y capital,  
- Plazo de duración y vigencia,  
- Identificación de socios actuales,  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con 

nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
 

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de sus integrantes. 
 

c) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo 
indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 
 

d) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, el Proponente consignará si 
alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier 
directivo de Metro S.A. 
 
 
 



BA   11 
 

  
Licitación Pública: OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 
IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE 
METRO S.A.                                                                                               GMAN  
 

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u 
operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a 
través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de sus integrantes. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases: En este formulario, el Proponente 
consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de la 
presentación de la Oferta. 
F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de constituir un 
consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los representantes de cada 
una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se 
celebre.  En caso que el Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo 
explícitamente en el Formulario, donde marcará “No Procede”. 
F4.4 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, el Proponente consignará si forma 
parte de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la 
ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
F4.5 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, el 
Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa son 
cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente 
Expuestas. También consignará si son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado pacto de 
actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP deberá 
abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y de mantener 
alguna relación o intervención en el contrato. 
F4.6 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará a las 
personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular N°49 de la 
Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse en consorcio o 
grupo de empresas, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los 
integrantes del mismo. 
 

e) FORMULARIO Nº 5 Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el 

Servicio de Tesorería o institución autorizada. 
2. Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA. 
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3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable. 

4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad, en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, 
en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; 
si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos 
se encuentren debidamente aclarados. 

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una fecha 
reciente. 

7. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  
 
F5.1 Vaciados   
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de 
cada uno de los integrantes del mismo. 
 

 
f) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto de 
esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; indicando 
el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos 
ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que 
permitan validar la experiencia señalada. 
 

g)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El Proponente deberá adjuntar a este formulario los 
siguientes documentos: 

  
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 

 Se consideran los siguientes factores:  
 a) Carta Gantt 
 b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 

c) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la obra. 
 d) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
 -Grupo B. Estructura de la Organización 
 a) Estructura organizacional de la obra.  
 b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos. 
 
 -Grupo C.  Estadísticas de Accidentabilidad 
 a) Curriculum vitae del profesional experto en prevención de riesgos. 
 b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
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c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe entregar 
procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, procedimientos de carga y 
descarga de material y procedimiento de retiro de cristales. La información que incluyan como 
adicional puede ser tomada para mejorar la nota del grupo siempre y cuando sea pertinente al 
proyecto. Además todos los procedimientos deben incluir los factores de riesgos. 

  

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a 
aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en las 
presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a 
los valores de la Oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, ello será causal de no 
consideración de la oferta, pudiendo el Proponente ser suspendido o excluido de futuras licitaciones o 
registros. 

 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos en las 
presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 
En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su oferta 
económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el detalle de su 
contenido se especifican en el Anexo “B”. 
 
En el sobre Oferta Económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos a los 
formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo “B”, ni a los precios entregados por el mismo 
Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados 
en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, regirá lo 
dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la Ley General y 
Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, Reglamentos sobre 
Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de Riesgos y Estatutos y 
disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta Económica. 
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Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un proceso de 
evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objeto de facilitar este 
proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor información o 
complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que durante 
este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar a 
ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una 
comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de 
Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los 
Proponentes. 

Metro S.A. calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los proponentes, verificando 
que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales. 

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 
- Evaluación de antecedentes financieros y legales. 

 
Art. 16    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir de la 
fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia. 
 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Adriana Cavalcante. 
 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres caratulados 
"Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha instancia sólo se 
verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose su análisis detallado en la etapa 
de evaluación de las ofertas. De lo obrado se dejará constancia en un Acta que podrá ser firmada por 
los proponentes que asistan. 
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Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en custodia de 
Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del 
sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 
 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato o bien 
continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta en 
cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni indemnización 
alguna en contra de Metro. 
 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a 
aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en la 
presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir 
modificación a los valores de la Oferta Económica. 
 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello podrá ser 
causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no consideración de la oferta 
respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones. 

 
Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás documentos de la 
Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser rechazada durante 
la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. Respecto a aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la 
fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un banco chileno o banco 
extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de 
UF. 65 (sesenta y cinco Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días 
corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la 
presente licitación. 
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En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos antes 
descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no renueven la 
Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos automáticamente de 
la licitación. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la seriedad de la Oferta 
Licitación Obras de Reparación de Lucarnas, Cambio de Cristales e Impermeabilización Espejos de 
Agua y Obras Anexas Estaciones Colón y Bilbao de Metro S.A.”. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en la oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a Metro a 
error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad del 
Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u ocultado 
información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su organización, 
antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de Metro pueda o haya 
inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta; no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, en el 
plazo establecido para su firma; o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de los 30 
días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de dichos 
Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la tenencia de este 
documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas de 
Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de lo obrado en un 
Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y cuya 
oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se 
abrió su Oferta Económica. 
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Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o parcialmente 
todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitación, 
en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie a favor de 
los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el “Contratista”, 
éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad, de sus 
principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de vigencia de 
la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una 
anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciere 
dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta 
haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  
 
Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y considerarán la 
totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de 
Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 

Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estados de Pago 
mensuales, correspondientes al avance de obras efectivamente ejecutadas y que hayan sido 
autorizadas por la ITO. La periodicidad de dichos Estados de Pago será mensual, con cierre de avance 
efectivo al último día calendario del mes. 

El Contratista podrá presentar las correspondientes facturas, sólo una vez que Metro S.A. haya 
autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de Entrada en 
Servicio (HES). 

Los estados de pago se presentarán en Unidades de Fomento y se calculará su equivalencia a pesos, 
moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de la 
factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se 
hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que 
la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes 
señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún 
elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no hayan sido aprobadas por Metro S.A. 
y se encuentren vigentes, la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.   
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La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado por 
ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se incluyen en el respectivo estado de 
pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y según 
resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales y 
los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo de las obras 
ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del Contratista 
y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán presentarse en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada en Servicio) emitida por la Unidad de Licitaciones y Contratos, sin 
correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 
61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte 
de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del servicio, las partidas y 
precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro, ubicada en su 
Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en horario de 
9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-e.cl para 
realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo referencia a la Hoja 
de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el sitio web de Servicio de 
Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento Recibido por el SII". La factura se 
considerará recibida en conformidad, una vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE 
RECIBO" emitido por Metro S.A. 

 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de dinero, 
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, 
Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del contrato o de cualquier otro, los montos 
demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para 
Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los experimentados 
por la UF. 
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Art. 26    Modificaciones de Obras 

26.1  Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., valor 
que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de gastos 
generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en ningún caso será 
mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales de la oferta y el plazo 
original del contrato.  

En caso que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro S.A. 
podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales asociados, lo que se 
determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo procedimiento que para los 
aumentos de plazo. 

26.2  Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro de 
gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o a una ampliación mayor de plazos, lo solicitará 
a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia del hecho, circunstancia u 
orden de cambio; pasado dicho plazo, el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su solicitud 
no le satisface, el Contratista podrá presentar el reclamo al Subgerente de Mantenimiento de 
Estaciones y Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha 
de notificación de la decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha 
renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En la misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 
reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias precisas 
que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo 
reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera para su 
análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su aceptación. 
Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la I.T.O. un informe 
diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo que, por las 
características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el Contratista informará 
mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe 
no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
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Art. 27    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las obligaciones 
que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su reconsideración en un 
plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al respecto, quedando a Metro S.A. 
la resolución definitiva. 

Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si estima que procede, 
reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista a sus obligaciones y responsabilidades contractuales, 
serán multadas de acuerdo con lo que se define en esta cláusula. 

a)     Plazo 

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el día fijado para su 
terminación, se le aplicará una multa diaria del 3 (tres) por mil, sobre el monto del contrato 
original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al 
momento en que se aplique la multa. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de Estación u 
otro personal a cargo de ésta, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto 
de UF 3 (tres unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el 
Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en incumplimiento de lo estipulado en el 
artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF. 3 (tres unidades de 
fomento); y en el eventual caso que reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF 5 
(cinco unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF (cinco 
unidades de fomento). 

e) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-Previsionales 
de Empresas Contratistas de Metro S.A., se podrá aplicar una multa equivalente al 0,5 UF (cero 
coma cinco unidades de fomento) por trabajador.  
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f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el personal de 
supervisión exigido en las EE.TT., se le aplicará una multa de 10 (diez) UF, por cada 
incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento, hasta que éste haya sido corregido, 
previo consentimiento del Jefe de Conservación y Monitoreo. 

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio de 
la operación comercial de Metro S.A., o en caso que por motivos imputables al Contratista, se 
generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de Metro S.A., se aplicará una 
multa de 100 (cien) Unidades de Fomento. 

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de término del 
Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento establecido en el artículo N° 43 de 
las presentes Bases Administrativas. 

h) Multa por atraso en la constitución de la fianza solidaria 

En el evento que las empresas de un Consorcio no constituyan la fianza solidaria e indivisibilidad 
dentro del plazo de 20 días corridos contados desde la fecha de envío de la carta de adjudicación, 
el Contratista se hará acreedor a la aplicación de una multa de 5 (cinco) Unidades de Fomento, por 
cada día en que se exceda el plazo establecido, sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner 
término anticipado al contrato. 

 

Metro S.A., conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra facultada 
para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que hará 
administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra 
suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su sólo 
arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de 
pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho 
que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro de 
los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La no 
constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término anticipado 
al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente 
será devuelto por Metro S.A. al Contratista, una vez recibida a su entera conformidad la nueva 
garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 
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Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 90 (noventa) días corridos, contados de la fecha 
consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen 
sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización de 
ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, por parte de Metro S.A., de las garantías y seguros 
exigidos en las presentes Bases administrativas. 

Se deja constancia que la Recepción Definitiva de las obras será realizada 180 días corridos después 
de la Recepción Provisoria. Posterior a la Recepción Definitiva, el plazo de garantía técnica de las 
obras se extenderá por 60 días adicionales, período en el cual, el Contratista deberá subsanar 
cualquier situación no aprobada por la I.T.O. A la recepción conforme por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato presentada, si no 
existieren otras causales para proceder a su retención o cobro. 
 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 
184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro 
social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley Nº 
16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del 
personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con 
el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases 
Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de 
materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o 
el experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – mediante 
un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de los 
riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de los 
avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) horas, 
impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de inducción 
por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar a diario 
las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador del contrato, los 
supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para el control de los riesgos. 
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El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos 
de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten las 
normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad industrial, no 
da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del 
contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre su 
personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o subcontratistas 
que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la empresa, debiendo informar 
sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en ellas la realización de exámenes 
preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como cascos, 
zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos que se 
le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del 
Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo 
a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del 
contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios 
públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción 
correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de muertes y 
pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro 
S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y 
omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, 
laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el 
servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario autorizado. 
No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 
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Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de Proyecto), el 
que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 5 (cinco) años de 
experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y características 
técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber supervisado la construcción 
obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar a un Experto Profesional en Prevención, al que le exigirá acreditar a lo 
menos 3 (tres) años de experiencia y certificación del servicio de salud.  

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que duren 
las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen desarrollo del 
proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no se 
ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello 
signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 32    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista mantendrá comunicación, acuerdos y otros que se establezcan 
en obra vía correo electrónico, el cual será el único medio valido de comunicación entre las partes. 

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se fijarán 
las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., estableciendo 
lugares, horarios y calendarios para la recepción. 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida por 
escrito a la I.T.O. 

 
Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo (Leyes 
Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se realizarán 
trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas faenas para evitar 
posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación señalada, las multas que 
pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites permisibles de ruido en lugares y 
fechas no informados oportunamente por el Contratista deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier modificación que 
desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la aprobación de la I.T.O. con 
5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que este plazo pueda ser menor. 
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La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al total o 
parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez que, en su 
opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 34    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, 
lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de 
negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, de 
terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los afectados, 
incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar dentro de los 10 
(diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y mantener vigente durante 
todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) días corridos contados desde la recepción definitiva 
del contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de 
Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 
 
Las pólizas contratadas deberán ser cobrables y pagaderas en Santiago de Chile e incluir las 
siguientes cláusulas: 
 
 
a) Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros contratados; y 

en el caso de la Póliza de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, además, como beneficiario. 
b) Las pólizas deberán incluir la renuncia expresa de los aseguradores de sus derechos de 

subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, ejecutivos y/o trabajadores. 
c) Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por toda la 

vigencia efectiva del Contrato, sin previo aviso de la Compañía de Seguros a Metro por carta 
certificada, con un mínimo de 60 días; 

d) Rehabilitación automática de la suma asegurada; 
e) Para el evento de existir una o más pólizas que cubran los mismos riesgos que se traspasan por 

las pólizas que se contratan, se deberá indicar que las otras pólizas concurrentes operarán en 
exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falte para cubrir la totalidad del monto del 
siniestro. 

En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del 
monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los 
eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 
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Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión judicial o 
arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer efectivas las garantías 
del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el contrato, o 
cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en vigencia o recontratar 
dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las sumas desembolsadas 
debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare 
estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos hechos. 
 
- Seguros de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo objeto 

sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están 
construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, 
especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, corrimiento 
de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será progresivo, en función del avance de la 
construcción, el cual deberá cubrir en todo momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del 
valor pagado de las obras. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya expuestos, un 

seguro de Responsabilidad Civil, con las siguientes coberturas adicionales: 
 

i. RC de empresa.  

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, aquellos 
trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del 
trabajo. Este adicional debe cubrir también la responsabilidad civil subsidiaria y la solidaria y la 
cobertura adicional de trayecto o itinerario.  

iv. RC cruzada.  

v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los contratistas 
no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el asegurado sea 
condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de seguros. 

 

 



BA   28 
 

  
Licitación Pública: OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 
IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE 
METRO S.A.                                                                                               GMAN  
 

Monto asegurado:  

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

 

Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena.  
 

El contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas dentro del plazo de 10 (diez) días 
hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compañía 
de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien trabajos, 
mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado de mutualidad 
de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, por una suma 
equivalente al 10% (diez) del valor total máximo del contrato, impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o por 
un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en 
Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a nombre de Metro S.A., 
RUT 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 240 días, plazo que incluye la 
garantía técnica hasta 60 días posteriores a la Recepción Definitiva.  
 
El hecho de que una boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en 
Chile, en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco emisor pague el 
monto establecido en el documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin trámite o 
consulta adicional alguna, lo que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía. 
 
 

Agregado Anual UF 1.000 
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La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, oportuno y 
total Cumplimiento y la buena ejecución del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. 
a su sola presentación y sin restricciones para su cobro”. 
 
En caso de boletas emitidas a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, de banco extranjero, la glosa deberá 
agregar: “El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente del banco XXX (extranjero), en ningún 
caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin que 
requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún 
caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a la 
devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la garantía de 
fiel cumplimiento vigente, considerando el monto total del contrato inicial más el monto 
correspondiente a la prórroga, con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
extendiendo su vigencia por el plazo adicional señalado para la garantía original. El incumplimiento 
de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la 
garantía que tenga en su poder.  
 
En caso de aumentar el valor del contrato, el Contratista deberá acompañar una garantía adicional a la 
vigente, en base al mismo porcentaje de la original. 
 
Las boletas de garantía tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII del 
Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de garantía 
sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos totales que 
difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se hubiere 
dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; se 
haya dado cumplimiento íntegro a las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del 
Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad 
de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a 
obligaciones de pago de Metro S.A. a favor de demandantes del Contratista o subcontratista. 
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Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución:  
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 180 (ciento ochenta) días corridos a contar 
de la Recepción Provisoria, más los 60 días posteriores a la Recepción Definitiva, durante el cual 
Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su 
responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de 
los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo.  
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá proceder 
de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y costa, a fin de 
asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y si Metro S.A. se lo 
ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, y 
los gastos que esto origine le serán pagados como si se tratara de una obra extraordinaria.  
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente 
citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por la 
Comisión que efectuó la Recepción Provisoria o la Recepción Definitiva.  
 
Sin embargo, no se considerará como defectos, los desgastes producto de deterioro que, a juicio 
exclusivo de Metro S.A., provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista.  
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se le 
fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Contratista y con 
cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los horarios 
establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se desarrollan en cada 
recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y precauciones más 
adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los trabajos y 
que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos que 
se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo 
imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 
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Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento claramente 
identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté desarrollando su trabajo, le 
queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario de Metro S.A. más cercano, el 
que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente dar 
aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de manipulación 
de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o examinar tales 
elementos. 
 
Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente para 
esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección Técnica 
de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y 
certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de 
calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a satisfacción 
de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier materia, que 
aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la multa 
establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo 
dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 
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d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, si 
considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o no 
está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las razones 
enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de indemnización o 
aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a su 
personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la Póliza, en el 
plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad anterior incluye 
los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, en 
cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén especialmente 
dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación en origen de los 
residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y 
sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente deberá 
entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que Metro S.A. 
mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante del mismo. En todo 
momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados. Para ello 
deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte e 
instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por Metro respetando los colores 
institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas 
al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el 
Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias 
peligrosas. 
 
 
 



BA   33 
 

  
Licitación Pública: OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 
IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE 
METRO S.A.                                                                                               GMAN  
 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos generados por 
el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de Metro 
y/o afecte a sus usuarios, el Contratista deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el aumento en 
la generación de residuos. 
 

Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga de su 
personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las medidas para 
garantizar la continuidad del mismo. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

1) Por demoras injustificadas en la iniciación de los trabajos, por su interrupción o paralización 
total o parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de abandono total o 
parcial de los trabajos. 

2) Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la ejecución del 
contrato, lo que será calificado por Metro. 

3) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección financiera 
concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización 
Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

4) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o correspondientes al 
Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

5) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, en las 
Bases de Licitación o en las Especificaciones Técnicas. 

6) Si el Contratista o alguno de sus representantes legales fuese condenado por delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la ley Nº 20.393 

7) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que será calificado por Metro 
S.A. 

8) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobación previa y por 
escrito de Metro S.A. 
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9) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o declaraciones. 
10) Si por errores en los servicios prestados por el Contratista, recintos, equipos o instalaciones de 

Metro quedaren con defectos graves y/o se comprometiere la seguridad de ellos u obligaren a 
modificaciones o reemplazos sustanciales.  

11) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en contra de 
Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas necesarias para evitar o 
aminorar dicha participación o el daño causado. 

12) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, más aun 
si este incumplimiento ha ocasionado accidentes del trabajo. 

13) Por haber sido sancionado con multas que excedan el 10% del valor total del contrato o por 
las restantes causales de término anticipado por multas, definidas en los documentos de la 
Licitación. 

14) Por disolución, término de giro o liquidación de la empresa Contratista. 
15) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde Metro. 
16) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus trabajadores.   

 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de Licitación, 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera subsanable, el 
Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista, a fin de que éste, dentro de un plazo 
máximo de 10 días, proceda a solucionar la causal de incumplimiento.  
 
Si transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a 
plena satisfacción de Metro, ésta podrá poner término anticipadamente al Contrato, notificando por 
escrito al Contratista y efectuándole los cobros correspondientes a multas, además de hacer efectiva la 
Garantía de Fiel Cumplimiento. 
 
Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las técnicas 
aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas Municipales 
y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y 
Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
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Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro S.A., 
con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su 
exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener personal a 
honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que Metro 
S.A. autorice previamente por escrito.   

El Contratista y sus subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de su 
cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier 
otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, 
en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de 
su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se 
originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
Contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para 
dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, 
premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las disposiciones 
legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a través de 
Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar mensualmente el pago 
de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del 
Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A., a su elección, podrá determinar si se acreditará 
mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por entidades o 
instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre 
de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183-C, inciso 
segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que correspondan 
al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 
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a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las 
obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista y sus Subcontratistas 
respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus Estados 
de Pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la 
entidad que Metro determine, sea este el certificado emitido por la Dirección del Trabajo o por una 
entidad u organismo certificador. Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista, la obligación de 
entregar, dentro del plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y 
pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control 
de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista 
deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del 
Trabajo. 

Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de trabajo, que 
afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que prestan servicios en el 
contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado de Pago. Este proceso lo podrá 
realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa especialista en realizar este tipo de servicios. 
Esta facultad de Metro es adicional a la información entregada mediante el certificado de 
cumplimientos laborales y previsionales indicado en el párrafo precedente. 

Adicionalmente, de forma trimestral, el Contratista deberá enviar al área de fiscalización laboral de la 
Gerencia de Recursos Humanos de Metro S.A., el Certificado de Antecedentes Laborales y 
Previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual 
del Contratista y sus Subcontratistas, respecto de multas o deudas por cotizaciones previsionales 
asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas 
si corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor 
brevedad.| 

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no cumpla en 
tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. Metro S.A. también 
estará facultado para retener las sumas de dinero que adeude el Contratista por las obligaciones 
laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en 
actas de la Inspección del Trabajo, documentos o registros públicos o privados independientes de 
Metro (auditores o certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá 
a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se 
trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. 
Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores 
antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, 
Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones antes 
indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro S.A., además 
del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este 
monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por 
Trabajador, a título de multa convencional en que por este acto se avalúan anticipadamente los 
perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones 
laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del Contrato con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le deba, según 
arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, debiendo sólo 
entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de éstos al 
Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las Especificaciones 
Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no dará curso a la recepción 
y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días corridos 
que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el Contratista, ejecute 
las reparaciones u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo no se hubiese dado 
solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria 
según el artículo 27 de las presentes Bases. 

Subsanadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción Provisoria, la que 
una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y establecerá la 
fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria que 
firmará la Comisión de Recepción y el Contratista en señal de conformidad. 
 
Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el artículo 
28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una Comisión para que efectúe la 
Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la Comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
Comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su 
materialización. Verificada por la Comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus 
integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los trabajos 
contratados.    
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Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a cabo 
la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a las garantías del contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los trabajos 
que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán de 
cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de cargo 
del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato de Metro 
S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y ensayes 
que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique como 
necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como para lograr una 
perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes de la 
propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, 
conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por lo 
tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus 
deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión 
destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de 
sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA   39 
 

  
Licitación Pública: OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 
IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE 
METRO S.A.                                                                                               GMAN  
 

Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la 
expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y derechos 
que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en ningún caso 
gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin autorización previa de Metro. 
 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la comuna 
y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de Justicia. 



BA   40 
 

  
Licitación Pública: OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 
IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE 
METRO S.A.                                                                                               GMAN  
 

FORMULARIOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
ANEXO “A” 
SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
 
FORMULARIO N° 1 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLÓN Y BILBAO, L4 DE METRO S.A.  

Nombre o Razón Social del Proponente:  

RUT:  

Giro: 
  

Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
 

 

Comuna:  

Ciudad:  

País:  

Página Web:  

Nombre y RUT del Representante Legal: 
  

Teléfono:   

Fax:  

Correo Electrónico: 
  

 
 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

MINUTA LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
PROPONENTE  

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de 
antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una 
Minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones 
o registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 
- Socios actuales de la Sociedad. 
- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 
- Forma de administración de la Sociedad 
- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos 

y cédulas de identidad. 
Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 
información señalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.”, RUT 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un banco chileno o banco extranjero establecido en chile y con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4 
 
DECLARACIONES  
 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y 
BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de conflictos de intereses  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Consorcio, Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 

 
Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 
 
 

 
Declaración que incluye Información para verificar PEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
 

Santiago,……………………………… de 2016 



BA   44 
 

  
Licitación Pública: OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E 
IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE 
METRO S.A.                                                                                               GMAN  
 

FORMULARIO N° 4.1 
 

DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y 
BILBAO, L4 DE METRO S.A.  
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa 
Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de 
empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o 
jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.2 
 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 
ANEXOS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y 
BILBAO, L4 DE METRO S.A.  
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados 
para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin 
condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se presenta a esta Licitación, 
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, 
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 
Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, 
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo con los 
Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 
firmar esta declaración, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y 
cuidadosa que le exigen la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 7 de las presentes 
bases de licitación, presenta oferta. 

 
 
 
 

 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.3 
 
DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E 
INDIVISIBLE 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES 
E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COLON Y 
BILBAO, L4 DE METRO S.A.  
 
Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso 

de licitación efectuado por Metro S.A. para las Obras  [Indicar nombre Licitación….] 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 

licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 

A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   
 

B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   
 

C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.4 
 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

 

 

 

Nombre del Representante Oficial          Firma del Representante Oficial 

del Proponente                                          del Proponente 

Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.5 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
 
El Representante legal del Proponente, Sr.……………………………………... ,en nombre y 
representación del Proponente ………………………………………, declaro que los 
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual 
represento, ………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a 
continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 
pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se 
indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan 
desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
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*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.6 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A.  
PROPONENTE :  

 
El Representante legal del Proponente, Sr.   
……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, señalo el nombre y 
nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al contratistai, 
conforme señala la tabla: 
 
  
 

 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional.                                                                                         
 
i De ser persona natural el contratista, éste debe indicar su nombre completo y 
nacionalidad. 
ii Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016. 

DIRECTORES
ii 

GERENTE 
GENERAL O 
ADMINISTRADOR 

SOCIOS O 
ACCIONISTAS 

NACIONALIDAD 
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FORMULARIO Nº 5 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 
acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 5.1 

VACIADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

Los oferentes deberán entregar por escrito el vaciado de los estados financieros 
correspondientes al año 2014-2015. 
BALANCE
ACTIVO CIRCULANTE 0 0
DISPONIBLE
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
EXISTENCIA
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO FIJO 0 0
ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y TERRENOS)
OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ.,VEH. Y MUEBLES)
DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)
OTROS ACTIVOS 0 0
EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 0 0
PASIVO CIRCULANTE 0 0
BANCOS
ACREEDORES Y PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
PROVISIÓN Y RETENCIÓN
ANTICIPOS CONTRATOS
OTROS
PASIVO LARGO PLAZO 0 0
BANCOS
ACREEDORES Y PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS
PATRIMONIO 0 0
CAPITAL
RESERVAS 
OTRAS RESERVAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL PERIODO
DIVIDENDOS 
TOTAL PASIVOS 0 0

M$
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ESTADOS DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE EXPLOTACIÓN
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL 0 0

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTO NO OPERACIONALES 0 0
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CORRECCIÓN MONETARIA (2)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 0 0
IMPUESTO A LA RENTA (3)
UTILIDAD 0 0
(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.
(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el balance.

INDICADORES

Ratios Operacionales
% Margen de Explotación / Ventas % - -
% Utilidad Operacional / Ventas % - -

INDICADORES DE LIQUIDEZ
K DE TRABAJO M$ -                                       -                                       
RAZÓN ÁCIDA veces - -
RAZÓN CORRIENTE veces - -

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO veces - -
DEUDA TOTAL / PATRIMONIO veces - -
DEUDA CORTO Y L.P. / PASIVO TOTAL veces - -

INDICADORES DE RENTABILIDAD
UTILIDAD /PATRIMONIO % - -
UTILIDAD / INGRESOS OPERACIONALES % - -
VENTA PROMEDIO MES M$ -                                       -                                        
 

 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
 
 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
Santiago, ………………………………….de 2016 
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FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre las obras  civiles y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 años, que regularmente realiza: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Breve descripción las obras ejecutadas. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.  
 
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, 
plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los 
antecedentes, documentos y certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras de construcción no 
relacionadas.  
 
Empresa Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

OFERTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. Todos 
los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la partida 
indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento solicitado. Los 
antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Carta Gantt 
b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
c) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la obra. 
d) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos. 
 
-Grupo C.  Estadísticas de Accidentabilidad 
a) Curriculum vitae del profesional experto en prevención de riesgos. 
b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe 
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, 
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales. La 
información que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del grupo 
siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Además todos los procedimientos deben incluir 
los factores de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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ANEXO “B” 
SOBRE OFERTA ECONÓMICA 
FORMULARIO Nº 8 
FORMULARIO ECONÓMICO OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE 
CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS 
ESTACIONES COLON Y BILBAO, L4 DE METRO S.A. 

      
ESTACION COLÓN 

ITE
M EVENTO ESTA 

CIÓN UNI. CANT. PRECIO 
UF  

8.1 Reposición de Cristales COL uni     
8.2 Resellado de Cristales COL ml     

8.3 Impermeabilización Espejos de agua y 
Canaleta COL m2     

8.4 Impermeabilización piso Lucarnas, Retiro 
y Reposición de Baldosas COL m2     

8.5 Retiro y Reposición de Cubiertas de 
Granito COL m2     

8.6 Elementos de Bloqueo Acceso a Lucarnas COL ml     

  
SUBTOTAL 

 
  

GASTOS GENERALES 
 

  
UTILIDADES 

 
  

SUBTOTAL 
 

  
IVA 19% 

 
  

VALOR TOTAL C/ IVA 
 

      ESTACION BILBAO 
ITE
M EVENTO ESTA 

CIÓN UNI. CANT. PRECIO 
UF 

8.1 Reposición de Cristales BIL uni     
8.2 Resellado de Cristales BIL ml     

8.3 Impermeabilización Espejos de agua y 
Canaleta BIL m2     

8.4 Impermeabilización piso Lucarnas, Retiro 
y Reposición de Baldosas BIL m2     

8.5 Retiro y Reposición de Cubiertas de 
Granito BIL m2     

8.6 Elementos de Bloqueo Acceso a Lucarnas BIL ml     

  
SUBTOTAL 

 
  

GASTOS GENERALES 
 

  
UTILIDADES 

 
  

SUBTOTAL 
 

  
IVA 19% 

 
  

VALOR TOTAL C/ IVA 
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El total suma alzada es de ____________________________________________ (unidades de 
fomento) IVA incluido. 
 
 
Nota 1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún concepto 
adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 
Nota 2: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos, maquinarias e 
insumos. Metro S.A. no asumirá ningún pago adicional por estos conceptos. 
(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta económica detallada) 
 

 
 

 
 
 

Nombre del Representante Legal 
del Proponente 

Firma del Representante Legal 
del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2016 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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